

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO**COMISSÃO EXECUTIVA DO PDI****CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO PDI 2023 - 2027**

ETAPAS	ATIVIDADES (AÇÕES)	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Primeira	Formação da Comissão Executiva responsável pela condução do processo de elaboração do projeto do PDI 2023 - 2027	Setembro de 2021
	Publicação da portaria de nomeação dos membros da Comissão Executiva para elaboração do projeto do PDI 2023-2027 da UFAPE.	17 de setembro de 2021
segunda	Primeira reunião da Comissão Executiva de elaboração do projeto PDI	5 de outubro de 2021
	Aprovação do calendário de reuniões da Comissão Executiva de elaboração do projeto PDI	Dezembro de 2021
	Elaboração do Pré-projeto do PDI 2023 - 2027 DA UFAPE	Fevereiro a abril 2022
	Encaminhamento do Pré-projeto para a Reitoria	Abril de 2022
	Submissão e aprovação do Pré-projeto do 1º PDI 2023 - 2027 DA UFAPE no CONSUNI	20 de maio de 2022
	Convite à comunidade para participar das comissões temáticas do PDI	23 de maio a 10 de junho de 2022
	Publicação de Portaria designando os membros das Comissões Temáticas.	05 de julho de 2022
Terceira	Reunião dos membros da Comissão Executiva e das Comissões Temáticas.	26 de julho de 2022
	Trabalho das Comissões Temáticas.	Julho a novembro de 2022

ETAPAS	ATIVIDADES (AÇÕES)	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Quarta	Envio (para a Comissão Executiva) do trabalho realizado por cada Comissão Temática e montagem do PDI 2023 - 2027.	08 de dezembro de 2022
	Reuniões com a Comissão Executiva para edição do PDI 2023 - 2027, conforme material enviado pelas comissões temáticas e consolidação da versão preliminar.	Dezembro/2022 e fevereiro/2023
	Consulta Pública	Março de 2023
Quinta	Análise das contribuições da consulta pública pela Comissão de Revisão Final.	Abril de 2023
	Sistematização do Documento após a análise das sugestões da Consulta pública pela Comissão de Revisão Final para consolidação de uma nova versão do PDI 2023 - 2027.	Abril de 2023
	Apreciação da nova versão do PDI 2023 - 2027 pela Comissão Executiva.	Abril de 2023
	Diagramação e edição do Documento Final.	Abril de 2023
	Revisão Ortográfica da versão definitiva.	Maio de 2023
Sexta	Submissão ao Conselho Superior <i>Pro Tempore</i> .	Maio de 2023